

## 9E Planering Bild VT19

Vecka	FREDAG
3	<b>UPPSART</b> med genomgång av <u>lärandematri</u> sen inför arbetet. Därefter fortsatt arbete med idé och skissarbete. Nu skall din " <u>Loggbok</u> " ligga i din Bildmapp i Drive - om den inte redan gör det.
4	Idé och skissarbete - dokumentera i ditt bildspel.
5	Idé och skissarbete - dokumentera i ditt bildspel. <b>GEMENSAM genomgång av byggbeskrivningen</b> och regler i salen. Fortsatt arbete med skisser/ritningar till bygget.
6	Skissa och börja bygg. Glöm inte att märka dina delar.
7	Temadag (likabehandling)
8	LOV
9	Bygg - dokumentera ditt arbete i ditt bildspel.
10	Bygg - dokumentera ditt arbete i ditt bildspel.
11	Bygg - dokumentera ditt arbete i ditt bildspel.
12	Bygg - dokumentera ditt arbete i ditt bildspel.
13	Bygg - dokumentera ditt arbete i ditt bildspel.
14	Bygg - dokumentera ditt arbete i ditt bildspel.
15	Bygg - dokumentera ditt arbete i ditt bildspel.
16	LOV
17	Bygg - dokumentera ditt arbete i ditt bildspel.
18	Bygg - dokumentera ditt arbete i ditt bildspel. Nu börjar jag titta på era arbeten inför betygsättningen.
19	Bygg - dokumentera ditt arbete i ditt bildspel. Nu titta jag på era arbeten inför betygsättningen. (NP)
20	<b>INLÄMNING</b> och redovisning av din modell och ditt bildspel (NP)
21	STUDIEDAG
22	LOV
23	LOV

Terminsplaneringen är preliminär och kan ändras.